



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBJETO 01</b>										
PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO										
FINALIDADE: SUPERESTRUTURA DE PONTE NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO										
SUB-TRECHO: Ponte Tábuá - P.A. Boa Sorte II										
PRAZO: 30 DEZEMBRO DE 2020										
ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso	Mês 01						
				%	Valor					
1.0	SUPER-ESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	15.688,29	100,00%	100,0%	15.688,29					
<b>Total</b>		<b>15.688,29</b>	<b>100,0%</b>		<b>15.688,29</b>					
<b>Total Acumulado</b>					<b>15.688,29</b>					

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBJETO 02</b>										
PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO										
FINALIDADE: SUPERESTRUTURA DE PONTE NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO										
SUB-TRECHO: Ponte Grotão - P.A. Boa Sorte II										
PRAZO: 30 DEZEMBRO DE 2020										
ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso	Mês 01						
				%	Valor					
1.0	SUPER-ESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	19.548,53	100,00%	100,0%	19.548,53					
<b>Total</b>		<b>19.548,53</b>	<b>100,0%</b>		<b>19.548,53</b>					
<b>Total Acumulado</b>					<b>19.548,53</b>					

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBJETO 03</b>										
PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO										
FINALIDADE: SUPERESTRUTURA DE PONTE NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO										
SUB-TRECHO: Ponte Luciano Paz - P.A. Boa Sorte II										
PRAZO: 30 DEZEMBRO DE 2020										
ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso	Mês 01						
				%	Valor					
1.0	SUPER-ESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	15.688,29	100,00%	100,0%	15.688,29					
<b>Total</b>		<b>15.688,29</b>	<b>100,0%</b>		<b>15.688,29</b>					
<b>Total Acumulado</b>					<b>15.688,29</b>					

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBJETO 04</b>										
PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO										
FINALIDADE: SUPERESTRUTURA DE PONTE NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO										
SUB-TRECHO: Ponte Zé Codó - P.A. Santa Bárbara										
PRAZO: 30 DEZEMBRO DE 2020										
ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso	Mês 01						
				%	Valor					
1.0	SUPER-ESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	29.925,86	100,00%	100,0%	29.925,86					
<b>Total</b>		<b>29.925,86</b>	<b>100,0%</b>		<b>29.925,86</b>					
<b>Total Acumulado</b>					<b>29.925,86</b>					

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBJETO 05</b>										
PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO										
FINALIDADE: SUPERESTRUTURA DE PONTE NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO										
SUB-TRECHO: Ponte Sede Santa Bárbara - P.A. Santa Bárbara										
PRAZO: 30 DEZEMBRO DE 2020										
ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso	Mês 01						
				%	Valor					
1.0	SUPER-ESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	15.688,29	100,00%	100,0%	15.688,29					
<b>Total</b>		<b>15.688,29</b>	<b>100,0%</b>		<b>15.688,29</b>					
<b>Total Acumulado</b>					<b>15.688,29</b>					

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBJETO 06</b>										
PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO										
FINALIDADE: SUPERESTRUTURA DE PONTE NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO										
SUB-TRECHO: Ponte Chiquinho Nestor - Povoado Mamédio										
PRAZO: 30 DEZEMBRO DE 2020										
ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso	Mês 01						
				%	Valor					
1.0	SUPER-ESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	12.950,36	100,00%	100,0%	12.950,36					
<b>Total</b>		<b>12.950,36</b>	<b>100,0%</b>		<b>12.950,36</b>					
<b>Total Acumulado</b>					<b>12.950,36</b>					

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBJETO 07**

PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

FINALIDADE: SUPERESTRUTURA DE PONTE NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

SUB-TRECHO: Ponte do P. A. Grotão - Vila São José

PRAZO: 30 DEZEMBRO DE 2020

ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso	Mês 01							
				%	Valor						
1.0	SUPER-ESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	26.151,65	100,00%	100,0%	26.151,65						
<b>Total</b>		<b>26.151,65</b>	<b>100,0%</b>		<b>26.151,65</b>						
<b>Total Acumulado</b>					<b>26.151,65</b>						

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBJETO 08**

PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

FINALIDADE: SUPERESTRUTURA DE PONTE NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

SUB-TRECHO: Ponte Zezin - P. A. Babaçu

PRAZO: 30 DEZEMBRO DE 2020

ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso	Mês 01							
				%	Valor						
1.0	SUPER-ESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	15.204,15	100,00%	100,0%	15.204,15						
<b>Total</b>		<b>15.204,15</b>	<b>100,0%</b>		<b>15.204,15</b>						
<b>Total Acumulado</b>					<b>15.204,15</b>						

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBJETO 09**

PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO

FINALIDADE: SUPERESTRUTURA DE PONTE NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO

SUB-TRECHO: Ponte da Noemia - P.A. Santa Bárbara

PRAZO: 30 DEZEMBRO DE 2020

ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso	Mês 01							
				%	Valor						
1.0	SUPER-ESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	18.875,75	100,00%	100,0%	18.875,75						
<b>Total</b>		<b>18.875,75</b>	<b>100,0%</b>		<b>18.875,75</b>						
<b>Total Acumulado</b>					<b>18.875,75</b>						

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBJETO 10</b>										
PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO										
FINALIDADE: SUPERESTRUTURA DE PONTE NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO										
SUB-TRECHO: Ponte Agrovila Boa Sorte - P.A. Boa Sorte II										
PRAZO: 30 DEZEMBRO DE 2020										
ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso	Mês 01						
				%	Valor					
1.0	SUPER-ESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	15.688,29	100,00%	100,0%	15.688,29					
<b>Total</b>		<b>15.688,29</b>	<b>100,0%</b>		<b>15.688,29</b>					
<b>Total Acumulado</b>					<b>15.688,29</b>					

<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBJETO 11</b>										
PRODUTO: AQUISIÇÃO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO										
FINALIDADE: SUPERESTRUTURA DE PONTE NO MUNICÍPIO DE AXIXÁ DO TOCANTINS - TO										
SUB-TRECHO: Ponte Gilson da Dijé - P.A. Santa Bárbara										
PRAZO: 30 DEZEMBRO DE 2020										
ITEM	Discriminação dos Serviços	Total / Serviços	Peso	Mês 01						
				%	Valor					
1.0	SUPER-ESTRUTURA - VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO	8.519,35	100,00%	100,0%	8.519,35					
<b>Total</b>		<b>8.519,35</b>	<b>100,0%</b>		<b>8.519,35</b>					
<b>Total Acumulado</b>					<b>8.519,35</b>					

TOTAL DO VALOR GERAL DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO DE TODAS AS PONTES

**193.928,81**

Araguatins-TO, 30 de agosto de 2019.

Eng° Civil Boleslaw Daroszewski Júnior  
 CREA – GO 4.265/D – Visto CREA-TO 8152-7  
 RNP: 1006015051