



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ DO TOCANTINS  
Praça 3 poderes, n 335, Centro, Axixá do Tocantins, CNPJ: 00.766.725/0001-95

### CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

**Objeto:** Execução de Perfuração e Revestimento de Poço Artesiano em Axixá do Tocantins  
**Data:** 13/08/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%	1ª ETAPA		2ª ETAPA	
				R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.099,20	0,92%	R\$ 1.099,20	100,00%		
2	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO	R\$ 38.094,00	32,03%	R\$ 38.094,00	100,00%		
3	REVESTIMENTO E FILTRO	R\$ 65.430,15	55,01%	R\$ 26.172,06	40,00%	R\$ 39.258,09	60,00%
4	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 14.318,42	12,04%			R\$ 14.318,42	100,00%
TOTAIS DO PERÍODO		R\$ 118.941,77	100,00%	R\$ 65.365,26	54,96%	R\$ 53.576,51	45,04%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 118.941,77	100,00%	R\$ 65.365,26	54,96%	R\$ 118.941,77	100,00%

HERIKI JÔNATAS RODRIGUES DOS SANTOS  
Engenheiro Civil  
CREA 320220/D - TO